



Oficio Nro. CBAA-IMP-LO-2021-003A

Atuntaqui, 06 de diciembre del 2021

Señor Comándate

Wilson Jaramillo V.

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE

Presente. -

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO DEL PROCESO IMP-CBAA-001-2020 CON EL OBJETO “ADQUISICIÓN DE UN AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4 EQUIPADA CON NORMATIVA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE”.

De mi consideración:

Reciba un cordial y muy atento saludo, el motivo del presente tiene como objetivo informar y poner en su conocimiento lo siguiente:

- Mediante oficio Nro. CBAA-IMP-LO-2021-003, de fecha 01 de diciembre de 2021 se le informó en calidad de Administrador del Contrato Nro. IMP-CBAA-001-2020, con el objeto “ADQUISICIÓN DE UN AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4 EQUIPADA CON NORMATIVA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE” a la Empresa Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs, Ltda, que están próximos a la terminación del plazo (28 de diciembre de 2021) de entrega del vehículo Autobomba motivo por la cual se le solicita un informe en donde se nos indique el estado de proceso dando cumplimiento a la etapa de ejecución del contrato.
- La empresa JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA SUCRS LTDA, con su representante Pablo André Rojas Apoderado de la empresa aquí en el Ecuador, responde mediante oficio con Nro. JAC-IMP-004-2021 con fecha 03 de diciembre del 2021, en el cual solicita de la manera más comedida realice en



calidad de Administrador del Contrato la gestión con la Máxima Autoridad para la autorización de una prórroga de plazo de entrega por un aproximado de 45 días a partir de la fecha de finalización del contrato amparado en el numeral 3. Del presente contrato PLAZOS DE REALIZACIÓN en donde se menciona lo siguiente: *“En el caso de que se presentare la necesidad de una “Prórroga de Plazo” cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud dentro del plazo de 15 días antes a la fecha de finalización...”*, y considerando que el transporte del automotor se realizará vía marítima, más los trámites de desaduanización, coordinación de la capacitación y demás trámites administrativos que forman parte del proceso de importación, considerando así como también indica que se debe considerar los días que estamos próximos a celebrar como son las festividades de navidad y fin de año en las cuales en estas fechas se complica la realización de todo tipo de trámite administrativo (en empresas públicas) que de una u otra manera retardan su ejecución.

- Con estos antecedentes señor Comandante Wilson Jaramillo en calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos de Antonio Ante me permito recomendar su consideración otorgando la respectiva autorización de prórroga de plazo (mediante la resolución respectiva de otorgamiento de prórroga de plazo), tomando en cuenta los lineamientos del respectivo contrato y documentos de respaldo de embarque y aduana que ha presentado la empresa JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA SUCRS, LTDA, para justificar dicha solicitud.
- Dada la realidad nacional que existe mérito para otorgar la prórroga de plazo solicitada por el proveedor, me permito recomendar a usted como máxima autoridad acoger la solicitud presentada, garantizando el principio del trato justo consagrado en el Art.4 de LOSNCP, definido por el Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública (Pag.38): *“Principios de la Contratación Pública .- La contratación pública se rige por principios básicos y universales que deben entenderse y tomarse en cuenta en todo procedimiento para evitar violentarlos, estos principios son : **Trato justo:** El trato justo es el derecho que tienen todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública a que se le dé a cada quien lo que le corresponde, y establecer un equilibrio en la relación*



precontractual, contractual y de ejecución entre la entidad contratante y el proveedor, evitando que se perjudique los intereses del Estado, y evitando que los funcionarios públicos actúen con discrecionalidad o subjetividad. El trato justo propicia que la relación entre las partes se dé en términos transparentes, éticos y morales”.

- En conclusión, en mi calidad de administrador del contrato recomiendo a usted señor Comandante Wilson Jaramillo en calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos de Antonio Ante la autorización de prórroga de plazo correspondiente considerando los argumentos legales del contrato y los fundamentos de solicitud del proveedor.
- En vista de que se solicita la autorización de prórroga de plazo en donde existirán modificaciones en las fechas del plazo total del contrato, usted como la máxima autoridad de la entidad contratante, es la única persona que puede autorizar dicha petición, ya que para efectos de la aplicación de todos los procesos de adquisiciones a nombre del Cuerpo de Bomberos de Antonio Ante, es quien tienen la competencia administrativa para la toma de decisiones que involucren la gestión de procesos de cualquier contratación tal como lo manifiesta el numeral 16 del Art.6 de la LOSNCP, en donde establece lo siguiente: *“Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos”.*

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Bro. 2 Luis Ángel Ortega Valenzuela
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Portugal, 03 de diciembre de 2021

Oficio Nro. JAC-IMP-004-2020

Señor

Bro. 2 Luis Ángel Ortega

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Nro. IMP-CBAA-001-2020

Presente.-

Referencia: Proceso de adquisición en el exterior Nro. IMP-CBAA-001-2020 – Solicitud de prórroga de plazo

De nuestra consideración:

En base al Oficio Nro. CBAA-IMP-LO-2021-003, de fecha 01 de diciembre de 2021, documento en el cual solicita información sobre la ejecución del contrato Nro. IMP-CBAA-001-2020 con el objeto de la “ADQUISICIÓN DE UNA AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4 EQUIPADA CON NORMATIVA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE”, e indica que el plazo de entrega finalizará el 28 de diciembre de 2021; solicito de la manera más comedida su gestión solicitando a la Máxima Autoridad la respectiva autorización para una prórroga de plazo de entrega aproximadamente de 45 días contados a partir de la fecha de finalización del contrato que ud indica (28 de diciembre de 2021)

Dicha solicitud se realiza en base a que al automotor se encuentra transportándose via marítima, mas los trámites de desaduanización, coordinación de la capacitación respectiva y mas documentos administrativos que forman parte del proceso de importación, a esto se debería considerar que estamos próximos a fechas festivas de navidad y fin de año.

Con lo expuesto, quedamos al pendiente de sus comentarios y agradecemos su atención a la respectiva petición de prórroga de plazo.

Atentamente;



Pablo André Rojas

Apoderado en Ecuador

Documento

COPIA

Fatura

FT 2021A20/1015



CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE

Calle Arturo Pérez y Maldonado

Atuntaqui

Data: 2021-10-18

Software PHC - NtPI-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20210126)

Nº Cliente: 5241	Encomenda:	Local de Carga: Nossas Instalações 2			
V/ NIF:	Pagamento: 90 dias data factura	Local de Descarga: Morada do cliente			
Moeda: EUR	Expedição: ALL WAYS CARGO	Matricula:			
		Data / Hora de Carga: 18.10.2021 -- 08:52			
Designação	Qtd.	Unid.	Pr. Unitário	Tx Iva	Total
CONTRATO Nº IMP-CBAA-001-2020 AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4 VI-210013 EQUIPADA CON NORMATIVA Marca de chasis: MERCEDES-BENZ Modelo de chasis: AROCS 1836 4X4 Año de chasis: 2021 Numero de motor: 460972 U1 077565 Numero de chasis: W1T 964008 N0 523165 Peso bruto vehicular: 18.000 KG Incoterms 2010: FOB VIGO - ESPANHA Peso liquido/Peso bruto: 13.000 KG Dimensões: 8100mm x 2500mm x 3600mm (Comp. x Larg. x Alt.) Origen da mercadoria: PORTUGAL/UNION EUROPEA	1,00	UN	346 000,000		346 000,00
Isento Artigo 14.º do CIVA (ou similar)					

Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs., Lda.
 Cap. Soc. 700.000 € - Reg. 308 C.R.C. Ovar
 Contribuinte n.º 500 147 647
 Telef. 256 750 990 - Apartado 47
 3885-999 - ESMORIZ

Devoluções e reclamações só serão aceites no prazo máximo de 8 dias.

Página 1 de 1

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
0,00%	346 000,00	
23,00%		
13,00%		
6,00%		
22,00%		
	346 000,00	

Mercadorias / Serviços - Total Iliquido	346 000,00
Desconto Comercial	
Desconto Financeiro	
Total de I.V.A.	
Total do Documento USD	346 000,00

Os produtos constantes da factura foram colocados à disposição do adquirente à data do documento.

Data Entrega: 18.10.2021

Banco: CGD

BIC/SWIFTCGDIPTPL

IBAN: PT5000350287000000503034

Arbitragem Litígios de Consumo | Entidade: CNIACC | www.cniacc.pt

A responsabilidade pela gestão dos resíduos de pneus pesados foi transferida para a Entidade Gestora VALORPNEU, dos resíduos de óleos foi transferida para a Entidade Gestora SOGILUB, dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) de categoria 1,3,4,6,8 foi transferida para a Entidade Gestora ELECTRAO e dos resíduos de baterias e acumuladores para a Entidade Gestora VALORCAR.

Mais informações, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor destas, em <https://www.valorpneu.pt/tabela-de-ecovlor/>,

<https://www.sogilub.pt/sigou/ecovlor/>, <https://www.electrao.pt>, <https://www.valorcar.pt/>

SIRPEEE PT002533

Cap. Social 700.000€ | Reg. 308 C.R.C. de Ovar. | NIF500147647

SEDE | Av. dos Correios, 191 - Ap. 47 | 3885-410 ESMORIZ - Portugal
 ESCRITÓRIO E ARMAZÉM | Rua do Campo Grande, 132-184 | 3885-999 Esmoriz - Portugal
 T. +351 256 750 300 | F. +351 256 751 481 | E. info@jacinto-lda.com | www.jacinto-lda.com

Ocean

NEGOTIABLE BILL OF LADING
FOR COMBINED TRANSPORT OR PORT TO PORT SHIPMENT

Shipper/Exporter JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS., LDA AVENIDA DOS CORREIOS 191 APARTADO 47 3885-410 ESMORIS PORTUGAL		Bill of Lading No. ES2183549
Consigned to order of CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE RUC: 1060041880001 CALLE ARTURO PEREZ Y MALDONADO PABLO ROJAS ANDREROJAS@JACINTO-LDA.COM +593999960092 ATUNTAQUI ECUADOR		Forwarding Agent - FMC/Ref - Other reference numbers
Notify Party CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE RUC: 1060041880001 CALLE ARTURO PEREZ Y MALDONADO PABLO ROJAS ANDREROJAS@JACINTO-LDA.COM +593999960092 ATUNTAQUI ECUADOR		Received by the Carrier from Merchant in apparent external good order and condition, except as noted on the face of this bill of lading or reported by any applicable survey of the Goods, the total number of Packages (including but not limited to containers) or if Goods are not packaged, the units indicated in the below box entitled "Total Number of Packages or Units for Carriage" to be carried from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, or to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. Carrier is not responsible for missing equipment, accessories, parts or belongings to or in the Goods that are not specified in detail on this bill of lading. Merchant by presenting its Goods to Carrier and accepting this bill of lading, expressly accepts and agrees to all the terms, conditions and limitations as specified on the front and back of this bill of lading. If the back of this document is blank, Merchant agrees to such terms, conditions, limitations and general business terms and conditions as appearing at www.wallemuswilhelmsen.com Vessel Agent at Destination
Place of Receipt	Freight Carriage by	
Ocean Vessel MANAN	Voyage No. EC104	Place of Delivery MANTA
Port of Loading VIGO	Port of Discharge MANZANILLO, ZA	Final Destination (For Shipper's reference only without liability to Carrier)

PARTICULARS FURNISHED BY THE MERCHANT			
Mark and Number	No. & Kind of Packages	Description of Goods	Measurement
WIT96400RN0523165	1	AUTOCARRIA POLIVALENTE RURAL-FORRESTAL 4X4 VI-210013 EQUIPADA CON NORMATIVA MARCA DE CHASIS: MERCEDES-BENZ MODELO DE CHASIS: ASOC 1836 4X4 AÑO DE CHASIS: 2021 NUMERO DE MOTOR: 460972 UL 077565 NUMERO DE CHASIS: WIT 964008 NO 523165 CONTRATO N IMP-CHAA-003-2020	13000 KGS 72,900 CBM

FREIGHT PREPAID.

IAN TAYLOR ECUADOR C. A.
AS AGENTS ONLY
 CERTIFICA QUE POR EL TRANSPORTE DE LA CARGA AMPARADA POR ESTE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE SE HA APLICADO EL FLETE TOTAL DE
US\$ 8069,60

IAN TAYLOR

Total Number of Packages or Units for Carriage (in words, see clause 18) ONE							
Full value of US\$ _____ is declared to avoid Carrier's package or customary freight unit or weight limitation and extra freight is paid. See Clause 18 on the reverse side.							
Freight & Charges	Insurance	Rate	For	Cur	Exchange	Pre-Paid	Collect
Freight Payable At: BARCELONA						Shipped on Board: 2021 10 23	
Date of Issue: 2021 10 25						Total Amount USD: _____	
Place of Issue: ROTHAMPTON						Wallenius Wilhelmsen Ocean AS by: _____	
No. of Original B/L's issued, one of which accomplished the others to be void THREE							

Pré-Packing

58/2021

ORIGINAL

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE

Calle Arturo Pérez y Maldonado

Atuntaqui

Nº Cliente: 5241

Nº de Contribuinte:

Data: 15.10.2021

Observações:

Referência	Designação	Qtd.	Unid.
ENPVIFOR0007	CONTRATO Nº IMP-CBAA-001-2020 AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4 VI-210013 EQUIPADA CON NORMATIVA Marca de chasis: MERCEDES-BENZ Modelo de chasis: AROCS 1836 4X4 Año de chasis: 2021 Numero de motor: 460972 U1 077565 Numero de chasis: W1T 964008 N0 523165 Peso bruto vehicular: 18.000 KG Incoterms 2010: DDP ANTONIO ANTE - ECUADOR Peso liquido/Peso bruto: 13.000 KG Dimensões: 8100mm x 2500mm x 3600mm (Comp. x Larg. x Alt.) Origen da mercadoria: PORTUGAL/UNION EUROPEA	1,00	UN
MISCHSCHS0237	CHASSIS CHASSIS MERCEDES BENZ AROCS 1836 4X4 CABINE DUPLA C/ 10 LUGARES RAL3000 SUPORTE ALMOFADADO FASP PELE PRETA C/CINTO 9.5475	1,00	UN
MISCHSPRO0080	PROTECCAO FRONTAL MERCEDES AROCS 1836 4X4 COR: RAL 7035	5,00	UN
MISCHSROL0150	GUINCHO C/ PNEU SUPLENTE	1,00	UN
	ROL-BAR EXTERIOR MB AROCS 1836 4X4 COR: RAL 7035	1,00	UN
	PARA-CHOQUES TRASEIRO FIXO	1,00	UN

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT (20210126)-Documento de uso interno

Página 1 de 6

Local de carga:

Local de descarga: Morada do cliente

Modo de expedição:

Pré-Packing

58/2021

ORIGINAL

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE

Calle Arturo Pérez y Maldonado

Atuntaqui

Nº Cliente: 5241

Nº de Contribuinte:

Data: 15.10.2021

Observações:

Referência	Designação	Qty.	Unid.
MISHPEELE0023	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELECTROBOMBA TELLARINI TEL524 ECC 24/40	1,00 1,00	UN
MISEVICAM0001	CÂMARA DE VISÃO CAMARA VIDEO PACK Nº 10 CCTV 12/24V 111P+MONITOR 7" DV.00102	1,00	UN
MISEVICAM0017	CAMARA VIDEO PACK Nº 10 CCTV 12/24V 111P C2013B	1,00	UN
	COFRES C/ ILUMINAÇÃO DE LEDS E PERSIANAS RAL7035	7,00	
	PORTA/PATIM REBATIVEL P/ ACESSO AOS COFRES SUPERIORES	6,00	
	TABULEIROS TELESCÓPICOS DESLIZANTES EM INOX	2,00	
	TABULEIROS TELESCÓPICOS INCLINAVEIS EM INOX	2,00	
	TABULEIRO VERTICAL ROTATIVO	1,00	
	PRATELEIRAS FIXAS EM INOX	3,00	
	SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA O EQUIPAMENTO	1,00	
	ESCADA REBATIVEL DE ACESSO À PARTE SUPERIOR	1,00	
	CAIXA EM ALUMINIO P/ ARRUMAÇÃO DE MATERIAL	1,00	
	TANQUE EM AÇO INOX C/ CAPACIDADE DE 5.300lt DE ÁGUA, 300lts TANQUE REFRIGERAÇÃO E 200lts TANQUE ESPUMA	1,00	

Local de carga:

Local de descarga: Morada do cliente

Modo de expedição:

Pré-Packing

58/2021

ORIGINAL

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE

Calle Arturo Pérez y Maldonado

Atuntaqui

Nº Cliente: 5241

Nº de Contribuinte:

Data: 15.10.2021

Observações:

Referência	Designação	Qty.	Unid.
MISHPEBOM0174	BOMBA MALECO NIAGARA C30.10 ALTA E BAIXA BRONZE C/INDUTOR	1,00	UN
	PAINEL BOMBA COMPLETO C/ REGULADOR AUTOM.PRESSÃO	1,00	
MISHPECAR0092	CARRETEL AP COLLINS 20" ELECT 24V DRT HR47 7844.RR.M.24RQ	1,00	UN
MISHPEMAN0247	MANGUEIRA AP OSW MONOFLEX S HD 40M EN 1947	1,00	UN
MISHPEAGU0092	AGULHETA VIPER ATTACK 1560 RYL L 180° 50-200LPM 25MM PN40	1,00	UN
MISHPEIND0062	INDUTOR ESPUMA Z4 KINDSWATER NH	1,00	UN
MISHPEMON0083	MONITOR ALCO APF 3-C-HR 31440335 C/ MZV 3000/200 COMPLETO	1,00	UN
MISEVIALT0010	ALTAVOZ CELL2 JS100-C1 100W INTERIOR 17030052	1,00	UN
MISEVIAMP0030	AMPLIFICADOR CELL2 SAF-101-H (S03) 100-200W 24V 4 TONS C/ PA	1,00	UN
MISEVIBAR0055	BARRA CELL2 LEGION FIT 1540MM VERMELHA 14X3 LEDS 12/24V	1,00	UN
MISEVIFOC0096	FOCO CELL2 ST26 (M62) VERMELHO 12LED 12/24V	4,00	UN
MISEVIFOC0031	FOCO DE BUSCA C/ 9 LEDS C/ SUPORTE ORIENT. FBLED.09200	2,00	UN
MISEVITRI0018	TRIPE BOSCH BT 250 PROFESSIONAL	1,00	UN
MISEVIENR0026	ENROLADOR MONOF TRB4 25257S H07RNF 3G2,5 SCHUKO 25M	1,00	UN
MISEVIFOC0075	FOCO PERIMETRAL LED SCENELITE SI7 10-32V IP67 NEGRO HI12609	7,00	UN

Local de carga:

Local de descarga: Morada do cliente

Modo de expedição:

Pré-Packing

58/2021

ORIGINAL

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE

Calle Arturo Pérez y Maldonado

Atuntaqui

Nº Cliente: 5241

Nº de Contribuinte:

Data: 15.10.2021

Observações:

Referência	Designação	Qty.	Unid.
	SISTEMA DE CARREGADOR DE BATERIAS C/ AUTO-EJECT C/ CABO	1,00	
	DECORAÇÃO E LETTERING CONFORME APROVAÇÃO DO CLIENTE		
MISEVILAN0046	LANTERNA LED MARLIN 5000 C/ CARREGADOR	2,00	UN
MISEVILAN0047	LANTERNA X21R.2 3200 LUMENS C/ CARREGADOR	2,00	UN
MISACACON0018	CONE SINALIZACAO 75CM RETRACTIL 218138	4,00	UN
MISEVIIND0009	INDICADOR LUMINOSO P/ CONE SINALIZACAO 218155	4,00	UN
MISHPECES0004	CESTO REDE GALV. AWG P/ RALO 125	3,00	UN
MISHPERAL0020	RALO KINSWATER 5'' NH 100011186	3,00	UN
MISSOCCHA0055	CHAVE P/ ABSORVO JACINTO 3 '' NH	2,00	UN
MISSOCCHA0054	CHAVE P/ ABSORVO JACINTO 5 1/2 '' NH	2,00	UN
MISSOCCHA0004	CHAVE TIPO CRUZETA (PORTINHOLA)	1,00	UN
MISHPEABS0040	ABSORVO KINSWATER 5'' 125MM C/ 2M NH	4,00	UN
MISHPEMAN0453	MANGUEIRA BLINDEX 25MT C/SEMIR. NH 1'' 1/2 MAC./FEM.	4,00	UN
MISHPEMAN0454	MANGUEIRA BLINDEX 25MT C/SEMIR. NH 2'' 1/2 MAC./FEM.	4,00	UN
MISHPEDIS0022	DISJUNTOR AWG 2''1/2NH FEM.SW - 2X1''1/2 NH BALL VAL 60582833	2,00	UN
MISHPEAGU0166	AGULHETA BLUEDEVIL 12250 RYL L 430-875 LPM NH 2 1/2''	2,00	UN

Local de carga:

Local de descarga: Morada do cliente

Modo de expedição:

Pré-Packing

58/2021

ORIGINAL

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE

Calle Arturo Pérez y Maldonado

Atuntaqui

Nº Cliente: 5241

Nº de Contribuinte:

Data: 15.10.2021

Observações:

Referência	Designação	Qty.	Unid.
MISSHPEAGU0149	AGULHETA BLUEDEVIL 3015 115-560 LPM NH 1 1/2"	2,00	UN
MISSOCMAR0010	MARRETA 6KG CABECA PONTA EM BICO/RASA DIN 1042 280526	1,00	UN
MISSOCALA0014	ALAVANCA DONGES 600MM 280090	1,00	UN
MISSOCALA0015	ALAVANCA DONGES 800MM 280092	1,00	UN
MISSOCMAC0046	MACHADO BOMBEIRO DONGES 210480	1,00	UN
MISSOCMAC0047	MACHADO PULASKI DONGES 210481	1,00	UN
MISSOCCRO0005	CROQUE DONGES 2500MM 210410	1,00	UN
MISSOCCRO0006	CROQUE P/ BARCO LALIZAS 180CM	1,00	UN
MISSOCPAS0016	PA BICO DONGES 300X240MM 210530	1,00	UN
MISSOCPAS0017	PA QUADRADA DONGES 270X250MM 210520	1,00	UN
MISSOCANC0002	ANCINHO MACLEOD R.595 C/ CABO 1300MM 4145951156	1,00	UN
MISSOCSUP0070	SUPORTE GENTILI 3315MM ALT. 2400-2900 P/ESCADA G2HR.VVFF.23	1,00	UN
MISSOCSTI0001	STICK GENTILI 2015-159	1,00	UN
MISSOCESC0005	ESCADA TUBESCA TRIPLA C/CORDA 3X2,98M 2633/010 (6,9M) EN1147	1,00	UN
MISSOCESC0021	ESCADA TUBESCA GANCHO ARTIC 4,28M 2411/902 EN1147	1,00	UN
MISSOCESC0102	ESCADA TELESCOPICA ALUM. 3,80MT	1,00	UN

Local de carga:

Local de descarga: Morada do cliente

Modo de expedição:

Pré-Packing

58/2021

ORIGINAL

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE

Calle Arturo Pérez y Maldonado

Atuntaqui

Nº Cliente: 5241

Nº de Contribuinte:

Data: 15.10.2021

Observações:

Referência	Designação	Qty.	Unid.
MISACAJER0003	JERRICAN METALICO 20L 280071	1,00	UN
MISACAPON0001	PONTEIRA FIXA P/ JERRICAN 280076	1,00	UN
MISACABID0007	BIDAO/JERRICAN PLASTICO VITO COMBINADO 5L/3L	1,00	UN
MISHPEMON0002	MONITOR AWG T.FIGHTER APF2 2000L 11102599+30000640+30010140 LIGAÇÕES NH	1,00	UN

Local de carga:

Local de descarga: Morada do cliente

Modo de expedição:

DRAFT BILL OF LADING
 FOR COMBINED TRANSPORT OR
 PORT TO PORT SHIPMENT

THIS IS ONLY A DRAFT.
 THIS BILL IS NOT NEGOTIABLE NOR A CONTRACT OF CARRIAGE OR AFREIGHTMENT.
 THIS IS NOT AN INVOICE FOR PAYMENT.

Shipper / Exporter JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SU CRS., LDA AVENIDA DOS CORREIOS 191 APARTADO 47 3885-410 ESMORIZ PORTUGAL		Bill of Lading No. ES2183549
Consigned to order of CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE RUC: 1060041880001 CALLE ARTURO PEREZ Y MALDONADO PABLO ROJAS ANDREROJAS@JACINTO-LDA.COM +593999960092 ATUNTAQUI ECUADOR		Forwarding Agent - FMC Ref. - Other reference numbers
Notify Party CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ANTONIO ANTE RUC: 1060041880001 CALLE ARTURO PEREZ Y MALDONADO PABLO ROJAS ANDREROJAS@JACINTO-LDA.COM +593999960092 ATUNTAQUI ECUADOR		Vessel Agent at Destination
Place of Receipt	Pre-Carriage by	
Ocean Vessel MANON	Voyage No. EC109	Place of Delivery MANTA
Port of Loading VIGO	Port of Discharge MANZANILLO, PA	Final Destination (For Shipper's reference only <u>without liability to Carrier</u>)

PARTICULARS FURNISHED BY THE MERCHANT

Marks and Numbers	No. & Kind of Packages	Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	1	AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4 VI-210013 EQUIPADA CON NORMATIVA MARCA DE CHASIS: MERCEDES-BENZ MODELO DE CHASIS: AROCS 1836 4X4 ANO DE CHASIS: 2021 NUMERO DE MOTOR: 460972 U1 077565 NUMERO DE CHASIS: W1T 964008 N0 523165 CONTRATO N IMP-CBAA-001-2020	13000 KGS	72.900 CBM

FREIGHT PREPAID.

Total Number of Packages or Units for carriage (in words) (see clause 18)		ONE	
Full value of US\$ is declared to avoid Carrier's package or customary freight unit or weight limitation and extra freight is paid. See Clause 18 on the reverse side.			
Freight & Charges	Revenue Tons	Rate	Per Curr. Exchange Pre-Paid Collect
Freight Payable At: BARCELONA			Shipped on Board: 2021 10 23 Date of Issue: 2021 10 25 Place of Issue: SOUTHAMPTON
No. of Original B(s)/L issued, one of which accomplished the other(s) to be void:			Total Amount USD: Wallenius Wilhelmsen Ocean AS by: As Carrier



CUERPO DE BOMBEROS ANTONIO ANTE
Trabajamos por tu seguridad

Oficio Nro. CBAA-IMP-LO-2021-003
Atuntaqui, 01 de diciembre de 2021

Señores

Empresa JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS, LTDA,

Presente.-

De mi consideración:

En relación al proceso de adquisición en el exterior (importación) con Contrato Nro. IMP-CBAA-001-2020, celebrado con fecha 18 de febrero de 2021, al Oficio Nro. ***CBAA-IMP-LO-2021-001***, de fecha 03 de marzo de 2021, y en calidad de Administrador del mismo cumpla en informar que estamos próximos a la fecha de terminación del plazo de contrato que es del 28 de diciembre de 2021; en este sentido, solicito de la manera más comedida se informe o indique en que estado se encuentra el proceso dando cumplimiento a la etapa de ejecución de contrato.

Particular que se solicita para los fines pertinentes.

Atentamente;

Bro. 2 Luis Ángel Ortega
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO